

24.2. + 25.2. Lab Reboot 3.0

Geplant

- Inbetriebnahme von mindestens vier Rital-Steckdosenleisten
- Erstellen eines MQTT-CAN Interfaces
- Erstellen eines Webfronts zur Steuerung der Steckdosenleisten via MQTT
- ggf. Neuverkabelung einiger Geräte und Steckdosenleisten, um die Last besser auf die Sicherungen zu verteilen