

# Umzugsplanung - TODO/Aufgaben

## Zeitplan

- [✓ sebastianh, 2021-06-24]Schlüsselübergabe (RFID)
- [✓ pcaroli, 2021-07-20]Schlüssel-und-Raumübergabe
- [✓ sebastianh, 2021-07-26]Aufbau Bühne / Hochregal (hinten)
- Aufbau Einrichtung (vorne)
- Einbau Infrastruktur
  - Kabeltrassen
  - Strom
  - Netzwerk
  - Druckluft
- Aufbau Küche
  - Umzug Kühlschrank
- Umzug Einrichtung (Werkbank, Regale, Spinde)
  - Ausräumen in alten Räumen
  - Umzug
  - Aufbau in neuen Räumen
- [✓ sven, 2021-08-09]Umzug Groß-Maschinen (Laser, CNCs, ...)
  - Anschluss Maschinen (Strom, Druck-/Zu-/Abluft, Netzwerk)
- Container Werkbank vermessen damit wir eine geeignete Holzplatte für unten rein bestellen können
- Werkbankmetall abschleifen, mit Metallschutzlack streichen
- alte Arbeitsplatte (aus dem Container) abschleifen und Wachsen/Ölen/Lackieren (geeignet)
- Europaletten von Felix aufs Lager
- Diverses Zeug designen (siehe unten)
- Kompressor montieren
- Schrank am Eingang abmontieren

## Recherche

- Hausmeister
  - [✓ pcaroli, 2021-08-02]Kabelführung über dem Vorraum:
    - Sollte gehen, der Hausmeister schaut nochmal nach ob was dagegen spricht
  - [✓ pcaroli, 2021-08-02]Wasserschaden Toilette
    - Wir beobachten die Situation mal weiter
  - [✓ pcaroli, 2021-08-02]Leck im Dach Hinterraum
    - Wird sich drum gekümmert
  - [✓ pcaroli, 2021-08-02]Zugang zu Technikraum am 6.8. 12 bis 17 Uhr für DSL-Anschluss
    - Wird am 6.8. telefonisch geklärt
- Elektriker
  - muss der Steckdosen Anschluss bzw. die Kabelkonfektionierung abgenommen werden und falls ja könnte die gesagt Person das für uns übernehmen?
  - reicht ein Geselle?
- Regallösung Plotter

## Zu Konstruieren

- Aufbau Elektrotisch
- 2. MakPak Schrank
- Tisch für die shapeoko
- Euroboxen schrank
- Werkzeugwand metallecke
- Werkzeugwand 1 holzecke
- Werkzeugwand 2 holzecke
- Holzecke werkzeug schrank
- Großformat Holzlager (Rückwand des makpakschrank)
- Regalbrett für den großformatplotter
- Verlängerung des Apothekerschrank
- Mittlere Werkbank

## Zu Kaufen

- Feuerlöscher
- [✓ pcaroli, 2021-08-02] 2 Serverkästen (30.7. erledigt)
- [[<https://www.ikea.com/de/de/p/billy-buecherregal-weiss-00263850/>]|Bily Schrank]]
- 15 600x200x400 eurokisten
- Metallschutzlack grau
- fehlender Hochregal Absturzschutz

## Einrichtung

- [✓ sven, 2021-07-26] NilsR: 3D-Raumplan vervollständigen / fehlende Maße aufnehmen

## Regalbühne

- NilsR: Angebot einholen

## Infrastruktur

### Tür

- Recherche/Kauf Schließzylinder (sven)
  - Tür wird am 6.8.21 getauscht
  - [Dom Tapkey PRO V2 BZ~430€~350€](#)
  - [iamrobot](#)
  - [Sorex](#)

## Kabeltrassen

- Kabeltrassen planen
- Kabelpitschen bestellen
- Kabelpitschen montieren

## Strom

- Person für abnahme finden (Klaus)
- [✓ pcaroli, 2021-05-31] ~~Brennenstuhl Stromverteiler prüfen (pCaroli)~~
- Pläne und BOM erstellen
- Stromvertrag neue Werkstatt abschließen
- Stromvertrag alte Werkstatt kündigen

## Beleuchtung

- Lampen raus suchen
- Lampen montieren und verkabeln
- Lampen in MQTT einbinden

## Netzwerk

- [✓ sven, 2021-07-26] ~~DSL-Anschluss ummelden (Status: Ummeldung in Progress)~~
- Dosen planen Kabel legen
- Haben wir genug Switch oder darfs noch etwas mehr sein?

## Verwaltung

- [✓ pcaroli, 2021-07-20] ~~Schlüssel/Raumübergabe organisieren (sebastian)~~
- Glasschutzversicherung recherchieren/abschließen (pcaroli)
- [✓ pcaroli, 2021-07-26] ~~Zugang zu Lagercontainer wieder herstellen (pcaroli)~~
- [✓ pcaroli, 2021-08-02] ~~benötigtes Werkzeug blocken → nicht mehr ausleihbar~~
- Vereinsadresse ändern
  - Vereinsregister
  - Website
  - Händler
  - Google