

Umzugsplanung - TODO/Aufgaben

Zeitplan

- ☒ [✓ sebastianh, 2021-06-24]Schlüsselübergabe (RFID)
- ☒ [✓ pcaroli, 2021-07-20]Schlüssel und Raumübergabe
- ☒ [✓ sebastianh, 2021-07-26]Aufbau Bühne / Hochregal (hinten)
- ☐ Aufbau Einrichtung (vorne)
- ☐ Einbau Infrastruktur
 - Kabeltrassen
 - Strom
 - Netzwerk
 - Druckluft
- ☐ Aufbau Küche
 - Umzug Kühlschrank
- ☐ Umzug Einrichtung (Werkbank, Regale, Spinde)
 - Ausräumen in alten Räumen
 - Umzug
 - Aufbau in neuen Räumen
- ☒ [✓ sven, 2021-08-09]Umzug Groß-Maschinen (Laser, CNCs, ...)
 - Anschluss Maschinen (Strom, Druck-/Zu-/Abluft, Netzwerk)
- ☒ [✓ sven, 2021-08-09]Container Werkbank vermessen damit wir eine geeignete Holzplatte für unten rein bestellen können
- ☐ Werkbankmetall abschleifen, mit Metallschutzlack streichen
- ☐ alte Arbeitsplatte (aus dem Container) abschleifen und Wachsen/Ölen/Lackieren (geeignet)
- ☒ [✓ sven, 2021-08-09]Europaletten von Felix aufs Lager
- ☐ Diverses Zeug designen (siehe unten)
- ☐ Kompressor montieren
- ☐ Schrank am Eingang abmontieren
- ☐ Stapelbares zeug sichten und in Palettenmengen stapeln
- ☐ Stapelbares zeug auf Paletten stellen und ins Hochregal stellen
- ☐ Weiße Billyregale aufbauen
- ☐ Großformat Drucker Regal neumontieren (stabiler)

Recherche

- Hausmeister
 - ☒ [✓ pcaroli, 2021-08-02]Kabelführung über dem Vorraum:
 - Sollte gehen, der Hausmeister schaut nochmal nach ob was dagegen spricht
 - ☒ [✓ pcaroli, 2021-08-02]Wasserschaden Toilette
 - Wir beobachten die Situation mal weiter
 - ☒ [✓ pcaroli, 2021-08-02]Leck im Dach Hinterraum
 - Wird sich drum gekümmert
 - ☒ [✓ pcaroli, 2021-08-02]Zugang zu Technikraum am 6.8. 12 bis 17 Uhr für DSL-Anschluss
 - Wird am 6.8. telefonisch geklärt
- Elektriker

- muss der Steckdosen Anschluss bzw. die Kabelkonfektionierung abgenommen werden und falls ja könnte die gesagt Person das für uns übernehmen?
- reicht ein Geselle?

Zu Konstruieren

- Aufbau Elektrotisch
- 2. MakPak Schrank
- Tisch für die shapeoko
- Euroboxen schrank
- Werkzeugwand metallecke
- Werkzeugwand 1 holzecke
- Werkzeugwand 2 holzecke
- Holzecke werkzeug schrank
- Großformat Holzlager (Rückwand des makpakschrank)
- Regalbrett für den großformatplotter
- Verlängerung des Apothekerschrank
- Mittlere Werkbank

Zu Kaufen

- ☐ Feuerlöscher
- ☒ [✓ pcaroli, 2021-08-02]2-Serverkästen (30.7. erledigt)
- ☒ [✓ sven, 2021-08-09][[https://www.ikea.com/de/de/p/billy-buecherregal-weiss-00263850/Billy-Schrank]]
- ☐ 15 600x200x400 eurokisten
- ☒ [✓ sven, 2021-08-09]Metallschutzlack-grau
- ☐ fehlender Hochregal Absturzschutz
- ☐ Schließzylinder
- ☐ Gefahrenstoffschrank

Einrichtung

- ☒ [✓ sven, 2021-07-26]NilsR: 3D-Raumplan vervollständigen / fehlende Maße aufnehmen

Regalbühne

- ☐ NilsR: Angebot einholen

Infrastruktur

Tür

- ☐ Recherche/Kauf Schließzylinder (sven)
 - Tür wird am 6.8.21 getauscht
 - [Dom Tapkey PRO V2 BZ~430€~350€](#)
 - [iamrobot](#)
 - [Sorex](#)

Strom

- ☐ Person für abnahme finden (Klaus)
- ☒ [✓ pcaroli, 2021-05-31] Brennenstuhl Stromverteiler prüfen (pCaroli)
- ☐ Pläne und BOM erstellen
- ☐ Stromvertrag neue Werkstatt abschließen
- ☐ Stromvertrag alte Werkstatt kündigen

Beleuchtung

- ☐ Lampen raus suchen
- ☐ Lampen montieren und verkabeln
- ☐ Lampen in MQTT einbinden

Netzwerk

- ☒ [✓ sven, 2021-07-26] DSL Anschluss ummelden (Status: Ummeldung in Progress)
- ☐ Dosen planen Kabel legen
- ☐ Haben wir genug Switch oder darfs noch etwas mehr sein?

Verwaltung

- ☒ [✓ pcaroli, 2021-07-20] Schlüssel/Raumübergabe organisieren (sebastian)
- ☐ Glasschutzversicherung recherchieren/abschließen (pcaroli)
- ☒ [✓ pcaroli, 2021-07-26] Zugang zu Lagercontainer wieder herstellen (pcaroli)
- ☒ [✓ pcaroli, 2021-08-02] benötigtes Werkzeug blocken → nicht mehr ausleihbar
- ☐ Post Nachsendeauftrag beantragen (Status: beantragt ab dem 22.8.)
- Vereinsadresse ändern
 - ☐ Vereinsregister
 - ☐ Website
 - ☐ Händler
 - ☐ Google