
Lasersauer Mechanik - Neubau und Update

Die Mechanik des Lasersaur hat mittlerweile, nach zwei Jahren Betrieb, einige Probleme.
Qualitätseinbußen bis zum Totalausfall sind absehbar. Unser aktueller Aufbau, der ein Rotieren der Y-
Schienen unmöglich macht, ohne den Rahmen komplett zu zerlegen verhindert z.B. ein einfaches
Drehen auslaufener Kanten.

In den nächsten ca. 100h (ca. 7 Monate) dürfte die Mechanik so deutliche Probleme bekommen, dass
es mit fixen nicht mehr getan sein wird. Ein Neubau einer Traverse ist dann ein Muss.

Um die Ausfallzeiten (von typischerweise Wochen) zu vermeiden wollen wir die neue Traverse parallel
zum Betrieb bauen - mit Optimierungen - so, dass ein optimierter X-Wagen laufen kann, der auch
unsere Justageprobleme eliminiert.

Ziel: Traverse und X-Wagen bauen, zunächst ausserhalb auf Testschienen probieren, dann im Betrieb
nur neue Y-Schienen einsetzen, neue Traverse aufsetzen und Justieren. Der eigentliche Umbau sollte
in einem verlängerten Wochenende bis maximal einer Woche zu erledigen sein.

Pflicht

Besser Führungsschienen
bessere und eventuell breitere Zahnriemen
Momente besser abstützen
Trennen von Spielregulierung des X-Wagens und der Justage des Lasertubus

Niederhalter für Material
Ausrichtbarer Anschlagwinkel
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Nice to have

Autofokus (Krumme Holzplatten)
möglichst leicht, in sich stabil
Materialtisch in der Höhe veränderbar (Z-Achse)

Nutzen

Der Lasercutter ist eines der zentralen Werkzeuge und sollte nicht ausfallen!
Ralf: Auch im Kontext des Phablabs Projektes ist ein Stillstand über die nächsten 24
Monate nicht akzeptabel.

Technische Beschreibung / Details

Dokumentation

Planung in Fusion 360, Email an Philip C. für Projektzugriff

Igus Lösung 1

Bei dieser Lösung werden alle Achsen durch Igus-Linearführungen ersetzt.

Planung

Zustand 8.6.2017

Ideen

Igus-Linearachsen oder gleich fertige Portale
V-Slot oder OpenRail
Eigenkonstruktion
Closed loop Motoren , alte Motortreiber und Motoren werden ersetzt

Risiken

Durch den Aufbau außerhalb des LaserSaurs muss dieser nur kurzzeitig zur Umrüstung außer Betrieb
genommen werden (1-5 Tage).

Sollte das neue System nicht ausreichend erprobt werden oder unvorhergesehene Probleme
auftauchen kann der LaserSaur bis zur Reparatur nicht benutzt werden.

http://a360.co/2qOtd5L
http://a360.co/2qXUX9y
http://a360.co/2r6B8gD
http://www.igus.de/wpck/4773/zlw_1040
http://www.igus.de/wpck/12181/DryLin_E_Portale
http://www.ebay.com/itm/NEMA23-2Nm-283oz-in-Integrated-Closed-Loop-Stepper-motor-36VDC-JMC-iHSS57-36-20-/262565317443


Langfristig können sich dieselben Probleme wie bei der alten Konstruktion ergeben.

 Ralf: Phablabs: Punkt 16+18

Team
TeamMitglieder Aufgabe
Wolfgang Mechanik
Gerd Mechanik
Philip Steuerung/Mechanik

Zeit

grobe Schätzung 6 Monate, Juli-Dezember 2017?

Kosten

grobe Schätzung 2.000,- - 2.500.- €

Komponenten

https://wiki.fablab-karlsruhe.de/doku.php?id=projekte:2017:phablabs4_0:problems#section18
https://wiki.fablab-karlsruhe.de/doku.php?id=projekte:2017:20170517_lasersauer_update:komponenten

	Lasersauer Mechanik - Neubau und Update
	Pflicht
	Nice to have

	Nutzen
	Technische Beschreibung / Details
	Dokumentation
	Igus Lösung 1
	Ideen


	Risiken
	Team
	Zeit
	Kosten

