Lasersauer Mechanik - Neubau und Update

Die Mechanik des Lasersaur hat mittlerweile, nach zwei Jahren Betrieb, einige Probleme.
Qualitatseinbullen bis zum Totalausfall sind absehbar. Unser aktueller Aufbau, der ein Rotieren der Y-
Schienen unmdglich macht, ohne den Rahmen komplett zu zerlegen verhindert z.B. ein einfaches
Drehen auslaufener Kanten.
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In den nachsten ca. 100h (ca. 7 Monate) durfte die Mechanik so deutliche Probleme bekommen, dass
es mit fixen nicht mehr getan sein wird. Ein Neubau einer Traverse ist dann ein Muss.

Um die Ausfallzeiten (von typischerweise Wochen) zu vermeiden wollen wir die neue Traverse parallel
zum Betrieb bauen - mit Optimierungen - so, dass ein optimierter X-Wagen laufen kann, der auch
unsere Justageprobleme eliminiert.

Ziel: Traverse und X-Wagen bauen, zunachst ausserhalb auf Testschienen probieren, dann im Betrieb
nur neue Y-Schienen einsetzen, neue Traverse aufsetzen und Justieren. Der eigentliche Umbau sollte
in einem verlangerten Wochenende bis maximal einer Woche zu erledigen sein.

Pflicht

Besser Flhrungsschienen

bessere und eventuell breitere Zahnriemen

Momente besser abstitzen

Trennen von Spielregulierung des X-Wagens und der Justage des Lasertubus

Niederhalter fur Material
e Ausrichtbarer Anschlagwinkel

Nice to have

¢ Autofokus (Krumme Holzplatten)
e moaglichst leicht, in sich stabil
e Materialtisch in der Héhe veranderbar (Z-Achse)

Nutzen

Der Lasercutter ist eines der zentralen Werkzeuge und sollte nicht ausfallen!
Ralf: Auch im Kontext des Phablabs Projektes ist ein Stillstand uber die nachsten 24
Monate nicht akzeptabel.



Technische Beschreibung / Details

Dokumentation
e Planung in Fusion 360, Email an Philip C. fur Projektzugriff
Ideen

e |gus-Linearachsen oder gleich fertige Portale
¢ V-Slot oder OpenRail

e Eigenkonstruktion

e Gleitlager vermutlich zu staubanfallig

Ein paar mehr Infos, Entwicklungsplatform, eingesetzte Tools, Werkzeuge, Maschinen.
Interessante Arbeitsvorgange.
Form der Dokumentation.

Beabsichtigter Nutzerkreis.
Risiken

Durch den Aufbau auBerhalb des LaserSaurs muss dieser nur kurzzeitig zur Umristung aulBer Betrieb
genommen werden (1-5 Tage).

Sollte das neue System nicht ausreichend erprobt werden oder unvorhergesehene Probleme
auftauchen kann der LaserSaur bis zur Reparatur nicht benutzt werden.

Langfristig kdnnen sich dieselben Probleme wie bei der alten Konstruktion ergeben.

|
® Ralf: Phablabs: Punkt 16+18

Team

TeamMitglieder|Aufgabe
Wolfgang Mechanik
Gerd Mechanik

Philip Steuerung/Mechanik



http://a360.co/2qOtd5L
http://www.igus.de/wpck/4773/zlw_1040
http://www.igus.de/wpck/12181/DryLin_E_Portale
https://8020.net/shop/40-6531.html
https://wiki.fablab-karlsruhe.de/doku.php?id=projekte:2017:phablabs4_0:problems#section18

Zeit

grobe Schatzung 6 Monate, Juli-Dezember 20177

Kosten

grobe Schatzung 2.000,- - 2.500.- €

Komponenten


https://wiki.fablab-karlsruhe.de/doku.php?id=projekte:2017:20170517_lasersauer_update:komponenten

	Lasersauer Mechanik - Neubau und Update
	Pflicht
	Nice to have

	Nutzen
	Technische Beschreibung / Details
	Dokumentation
	Ideen

	Risiken
	Team
	Zeit
	Kosten

