Nächste Schritte

Das 2. Partnertreffen mit allen Projektpartnern und Fablabs findet vom 13.-14.06. in Brüssel statt. Dort werden alle WS und Challenger Projekte vorgestellt, daher wäre es sehr gut, wenn wir und in KW 23 mit den WS Entwicklern treffen können oder aller spätestens bis 12.06. Fotos und Infos zum aktuellen Entwicklungsstand der Prototypen haben.

TODO	Datum	Status
Materialliste WS und Challenger an Steinbeis	Ende März	1. Entwurf an Koordinator an Brüssel weiter geleitet
WS Anleitung 10-14 Entwurf + Bilder	12.06.17	
WS Anleitung 15-18 Entwurf + Bilder	12.06.17	
WS Anleitung 18+ Entwurf/ Kurze Beschreibung des WS + Bilder	12.06.17	
Challenger Doku 15-18 / Bilder	12.06.17	
Challenger Doku 18+ / Bilder	12.06.17	
Vorbereitung /Präsentation für das Partner Treffen	12.06.17	Erledigt
Materialliste aktualisieren und an Fablab Factory, Eyst schicken	16.06.17	am 26.06. an VUB geschickt
Neue, spannendere WS-Titel überlegen	Ende Juni	
Foto 3D Drucker	Ende Juni	Erledigt
Teilnahme an Tulla Projekttagen klären	23.06.	Erledigt
Materialliste finalisieren (insbesondere PoV9	asap	
Worskhop Planung auf Googel Drive aktualisieren: https://drive.google.com/drive/folders/0B4_fyQ1nFmcMzZVDRndhZEZYROE	fortlaufend	
Toolkits werden von Eyst/Fablab Factory an Fablab Karlsruhe geschickt	August	
Tulla Projekttag planen	24./25.07.	