Maustüröffnertag 2019

Das hier ist die Planungsseite für den Maustüröffnertag 2019.

Unsere Workshopplätze sind seit dem 5.9. ausgebucht, es fehlen noch Helfer!

Wir brauchen jede Menge Helfer, bitte hier eintragen: Einzelne Tätigkeiten sind:

- **Kommunikation mit WDR und Teilnehmern, Anmeldeliste pflegen**
  macht bereits Wolfgang
- **Aufräum-Samstag**
  Am 28.9. ab 11:00 (aber durchaus auch noch um 16:00 oder 17:00) da sein und das Lab, Toiletten/Sozialraum etc. auf Hochganz bringen!
  Können nie genug Leute sein!
- **Workshop-Organisation**
  Koordination der 3 Workshops im Vorfeld, Abstimmung mit den Helfern, Materialklärung, ...
  1-2 Personen
- **Koordination und Vorbereitung der Cafeteria** ! ! !
  Geschirr abholen/zurückbringen, Kaffeemachine etc. organisieren, Papiertischdecken für Biertische etc..
  Ausstellungsstücke und Fablabinfo
  1-2 Personen
- **Kuchenspenden**
  Kuchen, Muffins etc. spenden
  Lasst Eurer Phantasie freien Lauf
- **Workshop Hampelmaus**
  Betreuung des Hampelmausworkshops 10:00-12:30
  4-5 Personen
- **Workshop LED-Stern**
  Betreuung des LED-Stern Workshops 12:30-15:00
  4-5 Personen
- **Workshop Lightboard**
  Betreuung des Lightboard-Workshops 15:00-17:30
  4-5 Personen
- **Fotodoku**
  Begleitende Doku per Foto/Film
  Einholen von Fotofreigaben der Teilnehmer und deren Eltern
  1-2 Personen
- **Springer**
  Am 3.10. auch ausserhalb von zugesagten Dingen da sein, um einspringen zu können, wo es fehlt!
  >5 Leute

-> Nochmal der Link zum Feedback geben <-

Zeitplanung

- **Freitag, 20.9. 19:00** Lasern von Workshopmaterialien, Flashen von ESPs für den Lightboard-Workshop

Wer helfen will, ist herzlich willkommen
- **Freitag, 27.9. 19:00** Workshop-Detailvorbereitung
  Wer hier als Workshophelfer Zeit hat, bitte kommen.
  Wir packen einzelne Sets mit Materialien uns sprechen die einzelnen Arbeitsschritte ab.
  Letzte Möglichkeit um noch fehlende Dinge zu identifizieren
- **Samstag, 28.9.**
  ab 11:00 **ganztägiger** Aufräum- und Putzevent: Wir räumen das Lab auf, putzen Lab, Aussenbereich und Toiletten und Sozialraum. Zahlreiche Helfer mit Putzmaterialien willkommen. Dampfstrahler für Aussen, Toiletten etc. willkommen, Kärcher Bodenreiniger fürs Lab wäre auch prima!
  Wer erst am nachmittag/frühen Abend Zeit hat, bitte auch noch kommen, es gibt viel zu tun!
- **Mittwoch, 2.10.**
  nochmaliges Aufräumen des Labs, Checken des Zustandes von Sozialraum und Toiletten
  bitte hier ein verantwortliche Labsitter eintragen
  Am Mittwoch abend können bereits Kuchen abgegeben werden!
- **Donnerstag, 3.10.**
  - **9:00 Cafeteria (Sozialraum)**
    Beginn Aufbau. Einrichten der Cafeteria im Sozialraum, Geschirr, Kaffenmaschine(n), Kuchentische, Tischdecken, …
  - **9:00 Lab**
    letzte Vorbereitungen Workshops, Plakate/Deko/Ausstelungsstücke aufhängen etc.
  - **10:00 Bastelaktion I (Hampelmaus)**
    - 10:00-10:20 Führung/Erklärung des Fablabs. Vorstellung der Idee/Charta, Geschichte unseres Vereins, Erklärung unserer Maschinen/Möglichkeiten [Wolfgang]
    - 10:20-12:15 Bastelaktion Hampelmaus [N.N.], Eltern derzeit wenn möglich in der „Cafeteria“
    - 12:15-12:30 Aufräumen parallel zu Vorbereitung nächster Slot
  - **12:30 Bastelaktion II (LED-Stern)**
    - 12:30-12:50 Führung/Erklärung des Fablabs. Vorstellung der Idee/Charta, Geschichte unseres Vereins, Erklärung unserer Maschinen/Möglichkeiten [Wolfgang]
    - 12:50-14:45 Bastelaktion LED Stern, Eltern derzeit wenn möglich in der „Cafeteria“
    - 14:45-15:00 Aufräumen parallel zu Vorbereitung nächster Slot
  - **15:00 Bastelaktion III (Lightboard)**
    - 15:00-15:20 Führung/Erklärung des Fablabs. Vorstellung der Idee/Charta, Geschichte unseres Vereins, Erklärung unserer Maschinen/Möglichkeiten [N.N.]
    - 15:20-17:15 Bastelaktion Lightboard [N.N.], Eltern derzeit wenn möglich in der „Cafeteria“

- **17:30 allgemeines Aufräumen und Résumé ziehen**

Zu besorgen / Zu tun

Hier werden alle Dinge gelistet, die unbedingt besorgt werden müssen. Sobald eine Sache besorgt ist, diese bitte nicht löschen, sondern als ~~durchgestrichen~~ formatieren.

- Informationsmail an Atelierhausmailingliste schreiben, dass wir am 3.10. den Sozialraum brauchen

Materialien Workshops

- **Hampelmaus**
  - Sperrholz, Pappel 3mm **OK**
  - Wasserbeize orange und braun **OK**
  - Chigago-/Buchbinderschrauben M5x10 **OK**
  - Sattlergarn **OK**
  - brauner Selbstklebefilz **OK**
  - weiße Acrylfarbe **OK**
  - schwarze Eddings **OK**
  - Heisskleber **OK**
  - Loctite **OK**
  - Unterlegscheiben 6.4mm **OK**
  - Handfeger mit schwarzen Borsten (Schnurhaare) **OK**
- **LED-Stern**
  - Rainbow RGB-LED mit langen Beinen **OK**
  - Lötzinn **OK**
  - min. 8 funktionsfähige Lötkolben **OK**
  - 8 Lötkolbenhalter **OK**
  - 8 Schablonen aus 4mm Buche **OK**
  - 9V-Batterieclipse min 10 Stück **OK**
  - 9V Batterien min 10 Stück **OK**
  - 1,5mm Schweißdraht für Ständer **OK**
- **Lightboard**
  - min. 12 Wemos D1 mini **OK**
  - WS2812 60/m **OK**
  - Klingeldraht in 3 Farben **OK**
  - Sperrholz Buche, 4mm für Gehäuse **OK**
  - Heisskleber **OK**
  - Micro-USB-Kabel **OK**
  - 5V-Steckernetzteile **OK**
  - Plexiglasplatten 4/5mm stark, 15x10cm min 10 Stück **OK**
  - Molotow-Marker **OK**
  - 4-5 Laptops zum Programmieren/Bedienen **Status überprüfen**

Vorbereitungen Workshops

- **Hampelmaus**
  - Sperrholz beizen und frühestens einen Tag später min. 6 Mäuse lasern (gibt noch welche vom letzten Mal)
- **LED-Stern**
  - ~~Schablonen lasern~~
- **Lightboard**
  - ~~Gehäuse lasern~~
  - ~~Wemos Boards individuell flashen plus Reserveboards einplanen~~

Ressourcen

Ressourcen, Vorlagen, etc.

- Einwilligungserklärung zur Bildnutzung
- Wegweiser zum Ausdrucken
- Vorlage Hampelmaus für 3mm Pappel